
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA EL DÍA 22
DE JULIO DE 2024

En la ciudad de Cieza, a veintidós de julio de dos mil veinticuatro, siendo las
nueve horas  y treinta  y seis  minutos,  se  reúnen en el  Salón de Sesiones  de la  Casa
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, don Tomás Antonio Rubio Carrillo, los
Sres. Concejales, doña María Ángeles Ruiz Aniorte, don Manuel Martínez Lucas, doña
María Turpín Herrera, doña Gertrudis Juliá  Villa,  don Cristo Manuel Lucas García y
doña Amparo Encarnación Pino López; y la Secretaria General de la Corporación, doña
Belén Mayol Sánchez, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local en primera convocatoria.

(1º) 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 08/07/2024.

Seguidamente se somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, el acta
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2024.

La Junta de Gobierno Local, examinada la misma, acuerda por unanimidad de sus
miembros asistentes a la sesión, prestarle su aprobación.

(2º) 
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  FAMDIF/COCEMFE-
MURCIA. Expediente 901342P 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de políticas sociales:

“1.- Mediante Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cieza
y  la  entidad,  “FAMDIF/COCEMFE-MURCIA,  aprobado por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local, de fecha 9 de octubre de 2023, y suscrito con fecha 17 de octubre de
2023, le fue concedida a dicha entidad una subvención por importe de 3.000,00 €, para
ejecutar  el  proyecto  “Desarrollo  de  acciones  dirigidas  a  la  consecución  de  la  plena
integración social y laboral en la Región de Murcia”; para el año 2023.

2.-  En  atención  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  ha  emitido
informe favorable del Centro Gestor y del Departamento de Gestión de Inversiones y
Financiación Afectada, considerando conforme la justificación presentada.
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En consideración a todo lo expuesto, la concejala que suscribe realiza a la Junta
de Gobierno Local la siguiente,

PROPUESTA

Aprobar la justificación económica de la subvención concedida.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

(3º) 
JUSTIFICACIÓN  DE LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA A  NUEVA  FUNDACIÓN
“LOS ALBARES”. Expediente 905321Q 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de políticas sociales:

“1.- Mediante Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cieza
y la  entidad,  Nueva Fundación “Los  Albares”,  aprobado por  acuerdo de  la  Junta  de
Gobierno Local, de fecha 25 de septiembre de 2023, y suscrito con fecha 17 de octubre
de 2023, le fue concedida a dicha entidad una subvención por importe de 11.000,00 €,
para ejecutar el proyecto “Descubriéndose a sí mismo”, para el año 2023.

2.-  En  atención  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  ha  emitido
informe favorable del Centro Gestor y del Departamento de Gestión de Inversiones y
Financiación Afectada, considerando conforme la justificación presentada.

En consideración a todo lo expuesto, se realiza a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente

PROPUESTA

Aprobar  la  justificación  económica  de  la  subvención,  por  ser  ajustada  a  los
términos del Convenio.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

(4º) 
JUSTIFICACIÓN  DE LA  SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA  ASOCIACIÓN  DE
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AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAÜI DE CIEZA. Expediente 906798R 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de políticas sociales:

“1.- La Junta de Gobierno Local, en fecha 6 de noviembre de 2023, aprobó la
suscripción de un convenio de colaboración entre la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaüi  de  Cieza  y  el  Ayuntamiento  de  Cieza,  que  fue  suscrito  con  fecha  14  de
noviembre de 2023,  para financiar  el  Proyecto “Ayuda Humanitaria  2023”,  donde se
contemplaba la concesión de una subvención por importe de 1.300,00 €.

2.-  En  atención  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  ha  emitido
informe favorable del Centro Gestor y del Departamento de Gestión de Inversiones y
Financiación Afectada, considerando conforme la justificación presentada.

En consideración a todo lo expuesto, la concejala que suscribe realiza a la Junta
de Gobierno Local la siguiente,

PROPUESTA

Aprobar la justificación económica de la subvención concedida.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

(5º) 
DESESTIMACIÓN  DE  ALEGACIONES  E  IMPOSICIÓN  DE  NUEVAS
PENALIDADES EN RELACIÓN A LAS OBRAS “PEATONALIZACIÓN DE LAS
CALLES CATINA, SEGISA, VIRIATO Y PACHECO”. Expediente 876945E 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de contratación:

“CONSIDERANDO que la  Junta de Gobierno Local,  en sesión extraordinaria
urgente celebrada el  día 30 de diciembre de 2022, adoptó,  entre otros,  el  acuerdo de
adjudicar el contrato de las obras “PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES CATINA,
SEGISA,  VIRIATO  Y  PACHECO”  a  NUEVA  CODIMASA,  S.L.  con  C.I.F.:
B73839649  por  el  precio  de  TRESCIENTOS  VEINTE  MIL  OCHOCIENTOS  DOS
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (320.802,46 €)  correspondiendo la
cantidad de 265.126,00 € al precio base y 55.676,46 € al 21 % de I.V.A., de acuerdo con
su oferta presentada.
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ATENDIENDO que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 14 de agosto de 2023, adoptó el acuerdo de ampliación del plazo de ejecución, por el
periodo de 2 meses, hasta el  día 24 de septiembre de 2023, motivado por las lluvias
torrenciales  acaecidas  durante  los  meses  de  mayo  y  junio  y  los  episodios  de  altas
temperaturas  del  mes  de  julio,  provocando  retrasos  imprevisibles  no  imputables  al
contratista.

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 6 de noviembre de 2023, adoptó, el acuerdo de una nueva ampliación del plazo de
ejecución del contrato de obras por el periodo de 2 meses, hasta el día 24 de noviembre
de 2023, motivada por imprevistos no contemplados en proyecto relacionados con las
líneas  eléctricas  y  redes  de  telecomunicaciones  existentes,  provocando  retrasos
imprevisibles no imputables al contratista.

ATENDIENDO  que  en  fecha  25  de  enero,  y  tras  las  sucesivas  prórrogas
concedidas a la empresa adjudicataria, por parte del responsable del contrato, el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas municipal, emite informe técnico donde señala que las obras
todavía  no  han  concluido,  sin  que  exista  justificación  del  incumplimiento  del  plazo
acordado, por lo que corresponde la penalización por demora en la ejecución por causas
imputables al contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del  sector Público  y con la  cláusula 28ª  del
Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares del contrato.  Por todo lo  anterior se
propone  al  órgano  de  contratación  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  en  la
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, a
deducir en las certificaciones de obra.

CONSIDERANDO  que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  extraordinaria
urgente  celebrada  el  día  21  de  febrero  de  2024,  adoptó,  entre  otros,  el  acuerdo  de
proponer  imponer  penalidades  diarias  a  la  mercantil  NUEVA CODIMASA, S.L.  con
C.I.F.:  B73839649 conforme a  la  cláusula  28  del  pliego  de  condiciones  que  rige  la
licitación de las obras “PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES CATINA, SEGISA,
VIRIATO Y PACHECO”en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio
del  contrato,  excluido IVA, en relación con todos los  trabajos  pendientes de ejecutar
desde  la  finalización  del  plazo  de  la  última  prórroga,  establecida  en  la  fecha  24  de
noviembre de 2023 y hasta la finalización de los trabajos. Dicho acuerdo fue notificado a
la mercantil NUEVA CODIMASA, S.L el día 14 de marzo de 2024.

ATENDIENDO que en fecha 25 de marzo la mercantil NUEVA CODIMASA,
S.L. presenta escrito de alegaciones con el siguiente contenido:

Que  se  le  ha  dado  traslado  del  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del
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Ayuntamiento de Cieza, de fecha 21 de febrero de 2024, por el que acuerda imponer
penalidades a esta mercantil,  en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, excluido IVA, en relación a los trabajos pendientes de ejecutar desde
el 24 de noviembre de 2023 y hasta la finalización de los trabajos, por el que acuerda
imponer penalidades  a esta mercantil,  en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del  contrato,  excluido IVA, en relación a los  trabajos  pendientes de
ejecutar desde el 24 de noviembre de 2023 y hasta la finalización de los trabajos. 

Que se  nos  concede un plazo  de  diez  días  para formular  las  alegaciones  que
estimemos  conveniente,  y  evacuando  dicho  trámite  por  medio  del  presente  escrito
formula las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERO.- Que efectivamente se solicitaron prorrogas para la ejecución de las
obras,  y  ello  por  las  especiales  dificultades  que  aparecieron  en  la  ejecución  de  las
mismas, dificultades, inconvenientes que cuando se redactó el proyecto no se tuvieron en
cuenta.  Añadiendo a todo eso además,  las  lluvias  y el  verano que por  la  legislación
laboral obligaba a reducir la jornada en las horas más calurosas de los meses de verano.
El Ingeniero Técnico es conocedor de todas esas vicisitudes e inconvenientes, y además
se le planteó la necesidad de una nueva prórroga por problemas ajenos a la empresa y
propios de la obra, y que impedían terminar en la fecha prevista, a lo que nos indicó que
siendo  cierto,  no  se  nos  concedería  formalmente  una  nueva  prórroga  por  ser  obras
subvencionadas.

SEGUNDO.- Que los precios de la obra además son excesivamente ajustados, lo
que  supondría  un  grave  perjuicio  para  esta  empresa  que  se  le  sancionara  como  se
propone.

Que  por  tanto,  en  base  a  esas  circunstancias  sobradamente  conocidas  por  el
Técnico Director de la obra, se debe dejar en suspenso y no aplicar esa penalidad.

INTERESAMOS: Que tenga por presentado este escrito,  y por formuladas las
anteriores  ALEGACIONES,  procediendo  al  archivo  del  Expediente  iniciado  para
imponer  penalidades  por  existir  razones  ajenas  a  la  empresa  que  han  motivado  ese
retraso.

CONSIDERANDO que el director de las obras y responsable del contrato emite
informe en fecha 10 de abril de 2024 en los siguientes términos:

Presentadas alegaciones por la empresa constructora NUEVA CODIMASA, S.L.
con  C.I.F.:  B73839649  en  relación  al  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del
Ayuntamiento de Cieza de 21/2/2024 en la que se propone la imposición de penalidades
diarias conforme a la cláusula 28 del pliego de condiciones que rige la licitación de las
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obras  “PEATONALIZACIÓN  DE  LAS  CALLES  CATINA,  SEGISA,  VIRIATO  Y
PACHECO”en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
excluido IVA, se solicita al técnico que suscribe, director de la obra y responsable del
contrato, informe sobre las alegaciones presentadas por la empresa. Una vez revisado el
documento se concluye:

Primero la empresa argumenta que solicitaron prórrogas para la ejecución de las
obras por las especiales dificultades que aparecieron durante su ejecución, además de las
lluvias y las altas temperaturas del verano, aparecieron cruces con servicios de telefonía y
electricidad. Por este motivo, se concedieron sendas prórrogas de dos meses resolviendo
la Junta de Gobierno Local favorablemente y estableciendo la conclusión de las obras el
24 de septiembre de 2023, siendo éste un plazo suficientemente holgado para solucionar
los imprevistos expuestos.

También se expone en este primer punto que el ingeniero director de la obra es
conocedor  de  todos  esos  problemas  y  que  se  le  planteó  la  necesidad  de  una  nueva
prórroga por no llegar en la fecha prevista, recibiendo repuesta negativa por ser obras
subvencionadas. El técnico que suscribe comunicó con informes remitidos a la empresa
con fechas 13/09/2023 y 10/11/2023 que los medios dispuestos en obra eran insuficientes
para  concluir  los  trabajos  en  un  plazo  que  se  había  ampliado  al  doble  del  previsto
inicialmente.  De  hecho,  únicamente  se  dispusieron  más  trabajadores  en  los  tajos  de
adoquinado y construcción de las arquetas de acometidas, cuando se indicó que, ante la
solicitud de una tercera ampliación de plazo, el informe de la dirección de obra sería
desfavorable,  al  entender que el  retraso de los  trabajos  se debía a la  falta  de medios
dispuestos y la falta de organización de la empresa durante la ejecución.

En  su  segundo  punto  la  empresa  alega  que  los  precios  son  excesivamente
ajustados  suponiendo  un  grave  perjuicio  para  la  empresa  la  sanción  propuesta.  El
proyecto  que  define  las  obras  licitadas  contenía  el  presupuesto  correspondiente  y
establecía  un  plazo  de  ejecución,  sobre  el  que  la  empresa  presenta  una  oferta  y  se
compromete a ejecutarla en el contrato formalizado.

A fecha de la  firma del presente informe todavía no han concluido las  obras,
estando  pendiente  la  terminación  de  la  jardinería  del  parterre  y  la  colocación  del
mobiliario urbano.

Por  todo  lo  anterior,  se  considera  que  no  están  justificadas  las  alegaciones
presentadas  y  procede  la  imposición  de  las  penalidades  acordadas  por  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Cieza  según  lo  estipulado  en  el  pliego  de
condiciones que rige la licitación de las obras. y en fecha 10 de abril de 2024, el director
de las obras emite informe donde se considera que no están justificadas las alegaciones
presentadas  y  procede  la  imposición  de  las  penalidades  acordadas  por  la  Junta  de
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Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Cieza  según  lo  estipulado  en  el  pliego  de
condiciones que rige la licitación de las obras.

ATENDIENDO que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 15 de abril de 2024, adoptó, entre otros, el acuerdo de:

* Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil  NUEVA CODIMASA, S.L.
con C.I.F.: B73839649.
* Imponer  penalidades  diarias  a  la  mercantil  NUEVA CODIMASA, S.L.  con C.I.F.:
B73839649 conforme a la cláusula 28 del pliego de condiciones que rige la licitación de
las obras “PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES CATINA, SEGISA, VIRIATO Y
PACHECO” en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
excluido  IVA,  en  relación  con  todos  los  trabajos  pendientes  de  ejecutar  desde  la
finalización del plazo de la última prórroga, establecida en la fecha 24 de noviembre de
2023 y hasta la finalización de los trabajos.
* Dichas penalidades se ejecutarán con cargo a las certificaciones pendientes de emisión
por parte de la empresa adjudicataria, siendo el responsable del contrato el encargado de
determinar y fijar la cuantía de dichas penalidades.

CONSIDERANDO  que  se  ha  detectado  un  error  material  en  el  acuerdo  de
imposición de penalidades. La cláusula 28 del pliego de condiciones que rige la licitación
y el artículo 193 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público
señalan de manera indubitada que las penalidades se calculan sobre el precio del contrato,
IVA  excluido,  y  no,  sobre  lo  no  ejecutado,  siendo  por  tanto  la  penalidad  diaria
establecida de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio total  del contrato, excluido
IVA.

ATENDIENDO que el órgano competente para contratar, a tenor de la previsión
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (LCSP 2017), es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la
Resolución de 23 de junio  de 2023,  dictada por  el  Alcalde-Presidente,  a  la  Junta  de
Gobierno Local, elevo la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
15 de abril de 2024 de imposición de penalidades a la mercantil NUEVA CODIMASA,
S.L. con C.I.F.: B73839649.

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas  por la mercantil  NUEVA
CODIMASA, S.L. con C.I.F.: B73839649, en fecha 25 de marzo de 2024.
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TERCERO.- Imponer penalidades diarias a la mercantil NUEVA CODIMASA,
S.L. con C.I.F.: B73839649 conforme a la cláusula 28 del pliego de condiciones que rige
la licitación de las obras “PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES CATINA, SEGISA,
VIRIATO Y PACHECO”en la proporción diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, excluido IVA, desde la finalización del plazo de la última prórroga,
establecida en la fecha de 24 de noviembre de 2023 y hasta la finalización de los trabajos,
establecida en la fecha 30 de abril de 2024. Dichas penalidades se ejecutarán en primer
lugar con cargo a las certificaciones pendientes por parte de la empresa adjudicataria y
con cargo a la garantía establecida, siendo el responsable del contrato el encargado de
determinar y fijar la cuantía de dichas penalidades.

CUARTO.- Notificar este acuerdo a a la mercantil NUEVA CODIMASA, S.L.
con C.I.F.: B73839649.

QUINTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  director  de  las  obras  y  responsable  del
contrato al objeto de que proceda a la ejecución de imposición de penalidades.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

(6º) 
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN PARA
LA  PROMOCIÓN  DE  LA  ESTIMULACIÓN  PRECOZ  Y  LA  INTEGRACIÓN
SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (AEPISMI). Expediente 901377N 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de políticas sociales:

“1.-  La Junta  de Gobierno Local,  en fecha 23 de octubre de 2023,  aprobó la
suscripción  de  un  convenio  de  colaboración  mutua  entre  la  “Asociación  para  la
promoción  de  la  estimulación  precoz  y  la  integración  social  del  minusválidos”
(AEPISMI) y el Ayuntamiento de Cieza, que fue suscrito con fecha 3 de noviembre de
2023, para financiar el  Proyecto “Desarrollo  y mantenimiento de diferentes talleres y
actividades para niños con dificultades en aspectos sociales, de relación y lúdicos, que
precisan atención complementaria para la mejora de su calidad de vida y el fomento de
sus habilidades”; donde se contemplaba la concesión de una subvención por importe de
6.600,00 €.

2.-  En  atención  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  ha  emitido
informe favorable del Centro Gestor y del Departamento de Gestión de Inversiones y
Financiación Afectada, considerando conforme la justificación presentada.
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En consideración a todo lo expuesto, se realiza a la Junta de Gobierno Local la
siguiente,

PROPUESTA

Aprobar  la  justificación  económica  de  la  subvención,  por  ser  ajustada  a  los
términos del Convenio.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

(7º) 
JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  LA  ASOCIACIÓN
PIEDRAS VIVAS. Expediente 901385Z 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de políticas sociales:

“1.- La Junta de Gobierno Local, en fecha 27 de noviembre de 2023, aprobó la
suscripción de un convenio de colaboración entre la “Asociación Piedras Vivas” y el
Ayuntamiento  de  Cieza,  que  fue  suscrito  con  fecha  29  de  noviembre  de  2023,  para
financiar el Proyecto “Mantenimiento y funcionamiento de local”, ejercicio 2023”, donde
se contemplaba la concesión de una subvención por importe de 5.500,00 €.

2.-  En  atención  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  ha  emitido
informe favorable del Centro Gestor y del Departamento de Gestión de Inversiones y
Financiación Afectada, considerando conforme la justificación presentada.

En consideración a todo lo expuesto, se realiza a la Junta de Gobierno Local la
siguiente,

PROPUESTA

Aprobar la justificación económica de la subvención concedida.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

(8º) 
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JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  A  LA  ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. Expediente 903038W 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de políticas sociales:

“1.- La Junta de Gobierno Local, en fecha 18 de diciembre de 2023, aprobó la
suscripción de un convenio de colaboración entre la Asociación española contra el cáncer
y el Ayuntamiento de Cieza, que fue suscrito con fecha 20 de diciembre de 2023, para
subvencionar el programa “Taller de bordados en hilo de Oro” para el año 2023, por
importe de 1.500,00 €.

2.-  En  atención  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  ha  emitido
informe favorable del Centro Gestor y del Departamento de Gestión de Inversiones y
Financiación Afectada, considerando conforme la justificación presentada.

En consideración a todo lo expuesto, la Concejala que suscribe realiza a la Junta
de Gobierno Local la siguiente,

PROPUESTA

Aprobar  la  justificación  económica  de  la  subvención,  por  ser  ajustada  a  los
términos del Convenio.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

(9º) 
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Expediente 905415X 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de la concejala
delegada de políticas sociales:

“1.- La Junta de Gobierno Local, en fecha 6 de noviembre de 2023, aprobó la
suscripción  de  un  convenio  de  colaboración  mutua  entre  Cruz  Roja  Española  y  el
Ayuntamiento de Cieza, para financiar el Proyecto “Financiación parcial de los gastos de
alquiler,  mantenimiento del local,  comunicaciones y personal para el desarrollo  de su
actividad propia en el municipio de Cieza”, para el año 2023, que fue suscrito con fecha
16 de noviembre de 2023, donde se contemplaba la concesión de una subvención por
importe de 26.300,00 €.

Secretaría General

NIF: P3001900D

JGL 22/07/2024 ORDINARIA - SEFYCU 3223586

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cieza.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: H3AA AFPE P9CA 3LPK 793AAYUNTAMIENTO DE CIEZA

FIRMADO POR

La
 S

ec
re

ta
ria

 G
en

er
al

 d
el

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 C
ie

za
   

   
   

   
   

   
Be

lé
n 

M
ay

ol
 S

án
ch

ez
05

/0
8/

20
24

FIRMADO POR

 E
l A

lca
ld

e 
de

l A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 C
ie

za
.

   
   

To
m

ás
 A

nt
on

io
 R

ub
io

 C
ar

ril
lo

05
/0

8/
20

24

Pág. 10 de 11

https://cieza.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=H3AAAFPEP9CA3LPK793A
https://cieza.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7949315&csv=H3AAAFPEP9CA3LPK793A
https://cieza.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7949767&csv=H3AAAFPEP9CA3LPK793A


2.-  En  atención  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se  ha  emitido
informe favorable del Centro Gestor y del Departamento de Gestión de Inversiones y
Financiación Afectada, considerando conforme la justificación presentada.

En consideración a todo lo expuesto, se realiza a la Junta de Gobierno Local la
siguiente,

PROPUESTA

Aprobar  la  justificación  económica  de  la  subvención,  por  ser  ajustada  a  los
términos del Convenio.”

Examinada la anterior propuesta así como el expediente tramitado al efecto, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes a la sesión, acuerda
prestarle su aprobación.

Siendo las nueve horas y cuarenta y un minutos, y no habiendo más asuntos que
tratar, por el Sr. Presidente se declara finalizada la sesión, extendiéndose la presente acta,
de la cual yo, la Secretaria General de la Corporación, DOY FE.-
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